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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nun ist es an der Zeit die weiteren Teilprojekte im 
Rahmen des Doppik-Projektes und ihre 
Mitglieder vorzustellen. 

Die Mitglieder des Teilprojekts Recht & Orga 
kommen aus unterschiedlichen Bereichen 
unserer Verwaltung. Ebenfalls ist die 
Mitarbeitervertretung involviert. Das 
Teilprojekt besteht aus folgenden Mitgliedern: 

 Joachim Beckmann 
(Personalabteilungsleiter, stellvertretender 
Verwaltungsleiter, Teilprojektleitung ab Januar 
2018) 

Henrike Biebow 
(Finanzabteilungsleitung) 

Sandra Stöver 
(Personalabteilung) 
Werner Guderjan 
(Mitarbeitervertretung) 
 
Zu den Aufgaben gehören unter anderem 

 Erarbeitung von Varianten neuer 
Aufbauorganisation und Festlegung der 
endgültigen Aufbauorganisation 

 Neue Doppik-Prozesse festlegen, 
insbesondere zur Haushaltsplanung und 
Finanzbuchhaltung 

 Erstellung einer Allgemeinen Dienst- und 
Geschäftsanweisung 

 Erstellung von Dienstanweisungen für die 
Finanzbuchhaltung (Fibu) 

 Festlegungen zu Pflichtaufgaben und 
freiwilligen Aufgaben in einem 
Aufgabenverteilungsplan gem. § 10 Abs. 
KKVwG 
 

 

In diesem Teilprojekt werden wir von unserem 
externen Berater Herrn Georg Mohr unterstützt. 

 

 

 

 

 

Die Mitglieder des Teilprojekts IT kommen 
ebenfalls aus unterschiedlichen Bereichen 
unserer Verwaltung. Das Teilprojekt besteht 
aus folgenden Mitgliedern: 

 Frank Hortmann 
(EDV-Koordinator, Teilprojektleitung) 

Dagmar Korte 
(Finanzabteilung) 

Support Firma Vater 

 
Dieses Teilprojekt arbeitet eng mit der 
Arbeitsstelle IT der Nordkirche Frau Peuschel 
zusammen. 

Zu den Aufgaben gehören unter anderem 

 Errichten von Datenbanken 
 Festlegung, Beantragen und Kauf von 

Lizenzen 
 Klärung mit den Herstellern der 

Vorprogramme, ob für NAV16 (neue 
Doppik-Programm) eine Anpassung 
erforderlich ist/ Schnittstellen 

 Überarbeitung Mustermandant für Anlage 
neuer Mandanten 

 Übernahme der Daten aus dem 
Mustermandanten = Aufbau der neuen 
Mandanten 

 Ausarbeitung Benutzerkonzept für NAV16 
und Umsetzung 

 Tests Schnittstellen Vorprogramme 
Einführung und Vorstellung Web-Client im 
Kirchenkreis 

 Finaler Test der Schnittstellen 
 Neuen Gläubiger IDs für die 

Kirchengemeinde beantragen 
 

Die beiden letzten Teilprojekte Haushalt (HH) 
und Finanzbuchhaltung (Fibu) sind sehr 
miteinander verstrickt. Die Mitglieder dieser 
Teilprojekte arbeiten auch jetzt in unserer 
Verwaltung eng zusammen. Die TP werden von 
dem externen Berater Herrn Stefan Günther 
begleitet. 
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Das Teilprojekt HH besteht aus 
folgenden Mitgliedern: 

 Birgit Hein  
(Finanzabteilung, 
Teilprojektleitung) 
 
 Gudrun Kordts 
(Finanzabteilung) 
 
Dagmar Korte 
(Finanzabteilung) 
 
Ute Strauß 
(Finanzabteilung) 
 
Beate Regel 
(Finanzabteilung) 
 
Christine Liedtke 
(Kita-Werk) 
 

Das Teilprojekt Fibu besteht aus 
folgenden Mitgliedern: 

Andrea Holtz  
(Finanzabteilung, 
Teilprojektleitung) 
 
 Michelle Wandrey 
(Finanzabteilung) 
 
Astrid Henkel 
(Finanzabteilung) 
 
Kirstin Wardin 
(Finanzabteilung) 
 
Zu den Aufgaben gehören unter 
anderem: 

 Altdaten bereinigen 
(Stammdaten, 
Rücklagendifferenzierung 
verringern, Vorschuss- / 
Verwahrkonten klären, 
Baumaßnahmen  
 
 
 
 

 
 
abschließen, Ausstehende 
Forderungen eintreiben / 
ausbuchen, 
Vermögensabstimmung) 

 Festlegung Vorgehensweise 
hinsichtlich des Vermögens 
bzgl. Zinsverteilung 
kaufmännisch 

 Erstellung eines 
Mandantenstrukturkonzept
es 

 Örtlichen Kontenplan 
festlegen 

 Erstellung einer 
Konvertierungstabelle 

 Benutzerkonzept erarbeiten 
 Beginn der Anlage von 

Dauervorgängen 
 Beginn Anlage Kreditoren/ 

Debitoren 
 Ggf. Vordrucke bzgl. 

Bankverbindungen ändern 
 Prüfung der Verwendung 

und ggf. Anlagen von 
Webkassen 

 Prüfung Verwendung und 
ggf. Anlagen von 
Webkassen 

 Einrichtung NAV16 und 
Vorbereitung Echtbetrieb 

 Abstimmung mit dem 
Landeskirchenamt und 
Drittempfänger zu 
Umstellung von 
Buchungskreisen, 
Kontierungen 

 Abschluss des kameralen 
Systems 

 

Ich freue mich auf die nächste 
Projektinfo und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen 

 

Beate Riekenberg 
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